



Ajuntament
de **Font-rubí**

**ACTA NÚM. 2023/11 CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ CELEBRADA EL DIA 15 DE DESEMBRE DE 2023**

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 11/2023

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data: 15 de novembre de 2023

Hora d'inici de la sessió: 13:33

Hora d'acabament de la sessió: 14:08

Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial de Font-rubí

ASSISTENTS:

Alcalde-President

Sr. Xavier Lluch i Llopart, alcalde

Regidors/res:

Grup Municipal d'Impulsem Font-rubí – CM:

Sra. Laura Gili Pauné,

Sr. Lluís Ortega Rey,

Sra. Maria del Carme Sibil Galimany,

Sr. Fèlix Tutusaus i Galimany.

D'Ara Font-rubí - AM:

Sr. Martí Càlix Tarrida,

Sra. Georgina Doblàs Que.

D'Endavant Font-rubí - IDC:

Sr. Sebastià Galimany Rosell.

Regidor/a no assistent, que ha excusat la seva presència:

Sra. Sandra Rodríguez Querol.

Secretària Interventora accidental:

Sra. Eva Puig Pérez.

ORDRE DEL DIA:

1. Proposta d'aprovació del projecte modificat per la Construcció d'un edifici d'habitatges d'ús social per a gent gran, a l'av. Catalunya núm. 24 de Guardiola de Font-rubí, i de la modificació del contracte d'obres, exp. 2023_981.
2. Proposta d'aprovació inicial del Pressupost de l'Ajuntament de Font-rubí per a l'exercici 2024, exp. 2023_1046.

El Sr. Alcalde obre la sessió i dona la benvinguda als regidors i al públic que segueix la sessió per youtube i excusa la presència de la regidora Sra. Rodríguez per motius laborals.



Ajuntament
de **Font-rubí**

Oberta la sessió i un cop comprovada per la secretària accidental l'existència del quòrum que cal perquè pugui ser iniciada (article 90 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals), es procedeix a conèixer dels següents assumptes inclosos en l'ordre del dia:

PUNT PRIMER.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT PER LA CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI D'HABITATGES D'ÚS SOCIAL PER A GENT GRAN, A L'AV. CATALUNYA NÚM. 24 DE GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ, I DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES, Exp. 2023_981.

La proposta que es sotmet a consideració del plenari és la que tot seguit es transcriu:

Vist que, en la sessió ordinària del Ple Municipal celebrada per aquesta Corporació en data 25 de maig de 2021, es va resoldre entre altres extrems:

“PRIMER. - Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, de l'obra de construcció d'un edifici d'habitatges d'ús social per a gent gran, a l'av. Catalunya núm. 24 de Guardiola de Font-rubí, convocant la seva licitació.

SEGON. - Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte.

TERCER. - Aprovar la despesa per import de 830.621,58 euros i 174.430,53 euros d'IVA, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 231.63200 del vigent pressupost de la Corporació”.

Vist que, en la sessió ordinària del Ple Municipal celebrada per aquesta Corporació en data 27 de juliol de 2021, es va adoptar el següent acord:

“PROPOSTA D'AJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI D'HABITATGES D'ÚS SOCIAL PER A GENT GRAN, A L'AV. CATALUNYA NÚM. 24 DE GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ, exp. 73/2021.

...

PRIMER.- Ratificar tots acords adoptats per la Mesa de Contractació en el present procediment de contractació obert simplificat, els quals consten a les dues actes aixecades de les seves reunions, que consten a l'expedient i que es troben publicades en el perfil de contractant.

SEGON.- Adjudicar el contracte d'obra Construcció d'un edifici d'habitatges d'ús social per a gent gran, a l'Av.Catalunya 24, de Guardiola de Font -rubí, amb les condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, a SOLID BUILDING, S.L., amb NIF núm. B64586381, per un import de 706.028,34 euros i 148.265,95 euros d'IVA”.

Atès que, en data 10 d'agost de 2021, es va signar el contracte administratiu entre l'Ajuntament de Font-rubí i l'empresa adjudicatària SOLID BUILDING, S.L. pels esmentats imports de 706.028,34 euros i 148.265,95 euros d'IVA, és a dir, un total de 854.294,29 euros, fixant-se, entre altres determinacions, un termini d'execució de DIVUIT (18) MESOS, a comptar des de l'acte de comprovació del replanteig.

Atès que, en data 19 d'octubre de 2021, es va signar l'acta de replanteig de les obres i autorització d'inici de les obres.



Ajuntament
de **Font-rubí**

Vist que, en data 19 d'octubre de 2023 i amb registre entrada número 2877, la Sra. Maria Rosa Gomis Novell, en representació de l'UTE VILELLA GOMIS, presenta instància i documentació annexa en relació amb la modificació dels següents contractes relacionats i projecte de construcció:

1. Contracte d'obra per a la construcció d'un edifici d'habitatges d'ús social per a gent gran, a l'Av. Catalunya núm. 24, exp. 2022_10172 i 73/2021, adjudicat per acord del Ple municipal de data 27 de juliol de 2021 a l'empresa SOLID BUILDING, S.L.

2. Contracte de serveis de redacció dels projectes i de la direcció de l'obra de construcció d'un edifici d'habitatges d'ús social per a gent gran, a l'Av. Catalunya núm. 24, exp. 348/2019, adjudicat per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 14 de gener de 2020 a l'empresa UTE VILELLA GOMIS, representada per la Sra. Maria Rosa Gomis Novell.

3. Projecte de construcció d'un edifici d'habitatges d'ús social per a gent gran, a l'Avinguda Catalunya núm. 24, exp. 348/2019, aprovat definitivament per acord del Ple municipal de data 29 de desembre de 2020, redactat per U.T.E. VILELLA GOMIS, UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES, amb un pressupost de licitació de 830.621,58 euros i 174.430,53 euros d'IVA.

Atès que, entre la documentació adjunta a la instància, la interessada aporta informe justificatiu per a la modificació del projecte bàsic i executiu per a la construcció d'un edifici d'habitatges d'ús social per a gent gran a l'Avinguda Catalunya número 24, de Guardiola de Font-rubí. A l'escrit presentat es fa constar que, una vegada analitzada la situació fins a la data, es troben amb la tessitura que, d'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, existeix un increment en concepte de preus nous, fixats contradictòriament, superiors al 3%, és a dir, superior als 25.628,83 € (IVA inclòs) permesos, format per un conjunt de 21 PREUS CONTRADICTORIS.

Vist que, en data 25 d'octubre de 2023, es dicta provisió d'Alcaldia disposant l'emissió per part de Secretaria d'informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir, en relació amb la modificació dels contractes i/ el projecte d'obres descrits anteriorment; el qual és emès per la Secretària municipal en data 27 d'octubre de 2023.

Atès que, en data 14 de novembre de 2023, es dicta Decret de l'Alcaldia núm. 2023/318 pel que, entre altres extrems, es resol iniciar l'expedient de modificació del contracte d'obres per a la construcció d'un edifici d'habitatges d'ús social per a gent gran a l'Av. Catalunya núm. 24, exp. 2022_10172 i 73/2021, adjudicat per acord del Ple municipal de data 27 de juliol de 2021 a l'empresa SOLID BUILDING, S.L. i ordenar la redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica d'aquest, així com donar audiència al contractista i al redactor del projecte per a formular al·legacions.

Atès que, per part de la UTE VILELLA GOMIS, s'ha procedit a redactar i presentar davant l'Ajuntament el Projecte Bàsic i Executiu MODIFICAT per la construcció d'Edifici d'habitatges d'ús social per a gent gran (6 habitatges i 2 espais comunitaris), (document sense visar), redactat i signat per les arquitectes Sònia Vilella Nebot, col·legida núm.34570 del COAC, i Rosa Gomis Novell, col·legida núm.30302 del COAC.

Atès que, en data 28 de novembre de 2023, la Secretaria municipal ha emès certificat en el que consta que durant l'esmentat termini d'audiència donat al contractista i a les redactores



Ajuntament
de **Font-rubí**

del projecte per a manifestar el seu consentiment o realitzar al·legacions, que va finalitzar el dia 21/11/2023, no s'ha presentat cap al·legació.

Atès que, en data 4 de desembre de 2023 l'arquitecte i l'enginyer municipals han emès informe conjunt favorable a l'aprovació del Projecte Bàsic i Executiu MODIFICAT per la construcció d'Edifici d'habitatges d'ús social per a gent gran (6 habitatges i 2 espais comunitaris), (document sense visar), redactat i signat per les arquitectes Sònia Vilella Nebot, col·legida núm.34570 del COAC i Rosa Gomis Novell, col·legiada núm.30302 del COAC, amb condicions.

Vist l'informe jurídic emès pel tècnic d'administració general en data 5 de desembre de 2023.

Examinada la documentació que l'acompanya, vistos els informes tècnic i jurídic emesos, i vist l'informe de fiscalització, i de conformitat amb allò que s'ha fixat en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- *Aprovar el Projecte Bàsic i Executiu MODIFICAT per la construcció d'Edifici d'habitatges d'ús social per a gent gran (6 habitatges i 2 espais comunitaris), (document sense visar), redactat i signat per les arquitectes Sònia Vilella Nebot, col·legida núm. 34570 del COAC, i Rosa Gomis Novell, col·legiada núm. 30302 del COAC, amb les condicions que obren a l'informe conjunt emès per l'arquitecta i enginyer municipals en data 4 de desembre de 2023.*

SEGON.- *Aprovar l'expedient de modificació del contracte d'obres per a la construcció d'un edifici d'habitatges d'ús social per a gent gran, a l'Av. Catalunya núm. 24, exp. 2022_10172 i 73/2021, adjudicat per acord del Ple municipal de data 27 de juliol de 2021 a l'empresa SOLID BUILDING, S.L., d'acord amb les següents determinacions:*

*PARTIDES QUE ES MANTENEN D'ACORD AMB EL PROJECTE INICIAL APROVAT 502.501,55 €
PARTIDES QUE SUPOSEN EXCÉS D'AMIDAMENT D'ACORD AMB EL PROJECTE INICIAL107.655,82 €
PARTIDES NOVES NO CONTEMPLADES EN EL PROJECTE INICIAL APROVAT 226.838,97 €*

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 836.996,34 €
*13% DE DESPESES GENERALS.....108.809,52 €
6% DE BENEFICI INDUSTRIAL..... 50.219,78 €*
PRESSUPOST LICITACIÓ.....996.025,64 €
21% IVA209.165,39 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE1.205.191,03 €

Però atès que cal tenir en compte l'oferta de l'empresa SOLID BUILDING, S.L. presentada en el procediment de licitació, amb la baixa efectuada, el nou import d'adjudicació seria de 846.621,79 euros i 177.790,58 euros d'IVA. Conseqüentment, l'import de la modificació del contracte és de 140.593,45 euros i 29.524,63 euros d'IVA.

TERCER.- *Aprovar l'increment de la despesa que suposa la modificació del projecte i del contracte esmentat, per import total de 170.118,08 euros (IVA inclòs), amb càrrec a l'aplicació pressupostària 231.63200 del vigent pressupost de la Corporació, d'acord amb les condicions establertes a l'informe de fiscalització.*



Ajuntament
de **Font-rubí**

QUART.- Concedir un nou termini d'execució del contracte de 4 mesos, a comptar des de la signatura de la modificació del contracte d'obres.

CINQUÈ.- Notificar la present resolució a l'adjudicatari del contracte i a les redactores del projecte, amb indicació de recursos.

SISÈ.- Citar a l'adjudicatari per a la formalització de la modificació del contracte i requerir-li perquè procedeixi a l'ampliació de la garantia definitiva.

SETÈ.- Donar compte dels presents acords als serveis econòmics de la Corporació a l'efecte de practicar les anotacions comptables que procedeixin.

VUITÈ.- Publicar anunci de formalització de la modificació del contracte en el Perfil de contractant en termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

NOVÈ.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques de la modificació del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.”

La secretària llegeix els acords i l'Alcalde explica que es tracta de la modificació del projecte i del contracte d'obres de construcció de l'edifici d'habitatges, recorda al plenari com s'ha fet la licitació tant de la redacció del projecte com de l'execució de la construcció; que durant l'execució de l'obra es detecta que manquen algunes partides, que hi ha excessos d'amidaments,... que fan necessària la modificació del projecte i del contracte per a poder finalitzar la construcció d'aquest edifici. Explica que a l'expedient hi consten els informes tècnics i jurídics necessaris per a la tramitació d'aquesta modificació. I finalitza la seva intervenció informant d'una bona notícia: la concessió d'una subvenció per part de la Diputació de Barcelona de 450.000 euros per a aquesta actuació durant l'any 2024; per la qual cosa l'increment de la despesa que comporta aquesta modificació estarà finançada per aquest ajut i no directament pels recursos propis municipals.

Atès que no es produeixen deliberacions, l'Alcalde sotmet la proposta a votació.

Subjecta la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 8 (vuit) vots a favor provinents: 5 (cinc) vots dels regidors del grup municipal d'Impulsem Font-rubí – CM, 2 (dos) vots dels regidors d'Ara Font-rubí – AM i 1 (un) vot del regidor d'Endavant Font-rubí – IDC Sr. Galimany, cap abstenció i cap vot en contra. Per tant, la proposta s'aprova per majoria absoluta (unanimitat) dels regidors assistents.

PUNT SEGON.- PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ PER A L'EXERCICI 2024, EXP. 2023_1046.

La proposta és la següent:

“Atès que l'Alcaldia, conjuntament amb la Regidoria d'Hisenda i els Serveis Econòmics de l'Ajuntament de Font-rubí, han format el Pressupost per a l'exercici 2024, així com així com les bases d'execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball, d'acord amb el que disposen els articles 168 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5



Ajuntament
de **Font-rubí**

de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l'article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol 1 del títol 6é. de la Llei 39/1988.

Atès que el Pressupost està integrat per la documentació i annexos previstos als articles 164, 165 i 166 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals i articles 18 i 19 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril.

Atès que la tramitació del Pressupost s'ha fet de conformitat amb l'article 162 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

Vist que ha emès informe la Secretària interventora accidental de la Corporació, de conformitat amb l'establert a l'article 168.4 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals i article 18.4 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el títol sisè del capítol primer de la Llei 19/1988.

Vist que el Ple de la Corporació és l'òrgan competent per aprovar el Pressupost de la Corporació, mitjançant el vot de la majoria simple dels membres presents de conformitat amb l'establert a l'article 22.2 lletra e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local; article 52.2 lletra f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; article 50.11 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre; article 168.4 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals i Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.

Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents **ACORDS**:

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2024, el qual resumit per capítols és el següent:

PRESSUPOST DE DESPESES

Capítols	DENOMINACIÓ	Pressupost 2024
1	Despeses de personal	796.000,00 €
2	Despeses en béns corrents i serveis	1.083.425,00 €
3	Despeses financeres	2.800,00 €
4	Transferències corrents	103.675,00 €
6	Inversions reals	112.200,00 €
9	Passius financers	0,00 €
	TOTAL DESPESES	2.098.100,00 €

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítols	DENOMINACIÓ	Pressupost 2024
1	Impostos directes	734.000,00 €
2	Impostos indirectes	35.000,00 €
3	Taxes i altres ingressos	578.300,00 €
4	Transferències corrents	645.700,00 €
5	Ingressos patrimonials	5.100,00 €
6	Alienació d'inversions reals	0,00 €



Ajuntament
de **Font-rubí**

7	<i>Transferències de capital</i>	100.000,00 €
8	<i>Actius financers</i>	0,00 €
9	<i>Passius financers</i>	0,00 €
	TOTAL INGRESSOS	2.098.100,00 €

Segon.- Aprovar inicialment les Bases d'Execució del Pressupost General per a l'exercici 2024.

Tercer.- Aprovar inicialment la plantilla de llocs de treball de l'Ajuntament de Font-rubí per a l'exercici 2024.

Quart.- Sotmetre el present acord a informació pública durant el termini de quinze dies hàbils, als efectes de presentació de reclamacions. Transcorregut l'esmentat període sense que s'hagin presentat reclamacions, el pressupost s'entendrà definitivament aprovat, d'acord amb allò que disposa l'article 169 del R.D.L. 2/2004.

Cinquè.- Remetre còpia del pressupost i de la documentació complementària a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya."

La secretària llegeix els acords i l'Alcalde cedeix la paraula al regidor d'Hisenda per a què expliqui el pressupost.

El Sr. Ortega exposa, en primer lloc, que va trucar als dos grups de l'oposició i que li sap greu no haver-se pogut reunir amb ells per tractar sobre el pressupost, però que el pressupost es troba molt tancat, tant per la part d'ingressos com de despeses ordinàries; destaca, per la part d'inversions, l'actuació de rehabilitació de Sant Vicenç del Morrocurt que disposa d'una subvenció de 100.000 euros de la Diputació de Barcelona.

Intervé l'Alcalde per a explicar que, des del grup d'Endavant Font-rubí, se li ha fet arribar unes propostes de millora en les que l'equip de govern hi està d'acord, de les quals alguna d'elles es pot realitzar amb el pressupost que avui es sotmet a votació, i alguna d'elles dependrà la seva execució de si es disposa de subvenció. Es tracta de jocs infantils al parc de la Font de la Mina, substitució de bústies a Can Rovireta, a Mas Moió, Sabanell i Cal Xic (aprofita per informar que s'està negociant amb Correus perquè es faci el servei casa per casa a Can Rovireta, i ja no serà necessari disposar de mòdul de bústies), una reparació general de la Plaça de Can Castellví que entén que és més manteniment, que és feina de la brigada. Continua exposant que l'Ajuntament de Font-rubí no disposa de grans ingressos, que es parteix d'un pressupost força tancat en la part de despeses i ingressos ordinaris, i que per dur a terme actuacions d'inversió es depèn de les subvencions que es puguin aconseguir i del romanent de tresoreria de què es disposi, i que, a part de la subvenció ja explicada per a la construcció de l'edifici d'habitatges, la Diputació també ha previst per a l'any 2024 la concessió d'una subvenció de 205.000 euros a Font-rubí per a posar plaques fotovoltaïques al sostre de la pista poliesportiva i crear una comunicat energètica. I també informa que, des del Consell Comarcal s'ha aprovat una moció per a què es pugui utilitzar el romanent de tresoreria com s'ha fet aquests últims tres anys.

Intervé el Sr. Sebastià Galimany, d'Endavant Font-rubí, per explicar que les propostes plantejades pel seu grup a l'equip de govern venen donades perquè mirant les partides d'arranjament i manteniment de carrers, de manteniment de places i parcs i jardins, i de manteniment de marquesines i bústies, es veien una mica justes per a la feina que creuen que cal fer; que ja han reiterat en alguna ocasió que caldria millorar el tema de manteniment; que tenen l'esperança que diverses partides puguin créixer durant l'any, i que, si hi ha el



Ajuntament
de **Font-rubí**

compromís del govern d'incrementar aquestes partides, el seu vot serà favorable i, sinó el seu vot serà l'abstenció.

L'Alcalde respon que el compromís de fer les propostes instades per Endavant hi és, tot i que es troben penjades pendents de que hi hagi prou diners perquè es puguin fer. Continua argumentant que, sobre el canvi de bústies, l'equip de govern és molt conscient que cal realitzar-lo; que el tema de la millora dels parcs es troba condicionat a que la pròpia brigada municipal ho pugui fer, i la part que no es pugui fer amb personal propi, buscar alguna subvenció per poder millorar l'estat dels parcs.

Intervé el Sr. Martí Càlix, d'Ara Font-Rubí, i manifesta que la primera cosa que creuen que és de rebut és agrair la trucada (una mica en la línia de l'anterior ple, que havien comentat, amb el tema de les ordenances fiscals, que havien trobat a faltar poder dir la seva), tot i que ara tampoc han pogut dir gaire al respecte perquè son conscients que en el pressupost no s'ha pogut ficar gaire cosa a la part d'inversions, que segurament és una mica la part que dona més joc a la proposta, més enllà de que després puguin ficar-se d'acord en que si creuen que en el manteniment de la xarxa d'aigua ha ser més o menys l'import previst,... Però vol dir que son conscients que, on el seu grup creu que on realment poden incidir i haver-hi més proposta, és en el tema de les inversions. Donat això, que no es pot fer gairebé cap inversió més enllà d'aquesta subvenció de Sant Vicent de Morrocurt, que ve bé pagada, com s'ha comentat abans, per la Diputació; i entén que també això ha d'anar sumat amb el que ja s'havia parlat en mandats anteriors de la subvenció de la Generalitat que també anava en aquesta línia, entén que ara s'ajuntarà tot i es farà la intervenció amb uns i altres.

L'Alcalde intervé només per aclarir aquest punt, i exposa que l'actuació la farà directament la Generalitat; que l'Ajuntament preveu aquests diners al pressupost, faran la transferència i la Generalitat (GISA) serà qui executarà la intervenció. Que, pel que fa als diners, l'Ajuntament preveu aquests 100.000 euros, més 125.000 euros que hi posa la Generalitat, segurament provinents de l'1% cultural.

El Sr. Càlix respon que perfecte, que això és interessant. De fet, exposa que el seu grup històricament ha estat molt pesat amb el tema d'aquesta església, que consideren que és interessant que ara per fi es pugui mirar d'assentar abans que acabi de caure; que tots son conscients que és molt cara l'actuació, però que creu que val la pena. Però, més enllà d'això, manifesta que la part bona serà quan es pugui disposar del romanent de l'any anterior i que, ja que ara no han pogut treballar massa res perquè no hi havia diners, demana parlar-ne quan sigui el moment de poder utilitzar el romanent de tresoreria, donar vida a aquest pressupost a través de les modificacions de crèdit, i poder fer el seu grup les seves propostes, que en tenen algunes.

El Regidor d'Hisenda intervé per demanar al grup d'Ara Font-rubí que si tenen propostes, doncs que li facin arribar, i llavors, tant si es disposa de romanent com si es veu la possibilitat de demanar una subvenció, es podrà debatre-ho i treballar-ho.

El Sr. Càlix respon que faran arribar les propostes a l'equip de govern, però que també els agradaria poder negociar les propostes en general. A continuació tracta sobre els pressupostos participatius, que tornen a no tenir la partida, que suposen que és degut a que encara no s'ha pogut injectar els diners, però agrairia que es dugués a terme el procés participatiu.



Ajuntament
de **Font-rubí**

El portaveu d'Ara Font-rubí seguidament demana explicació sobre alguns dubtes que te el seu grup de partides pressupostàries:

- la Piscina Municipal, veuen que marxa l'ingrés, tenien entès que era perquè s'ha canviat el model de gestió, però continua la mateixa despesa;
- el cas dels serveis tècnics del Consell Comarcal, que entenen que és personal tècnic del Consell Comarcal, que tenen una dedicació de suport al municipi d'unes les hores a la setmana, i veuen que passa d'un cost de 25.000 a 35.000 euros, que és una pujada realment rellevant; volen informació sobre si és només un augment de preu del Consell o també hi ha més hores de dedicació;
- la despesa de la deixalleria compartida amb Vilobí, passa de 28.000 a 33.000 euros, volen saber si hi ha hagut algun canvi;
- la comissió de festes, la transferència directa que es fa passa de 26.000 a 31.000 euros, volen saber els motius;
- el manteniment de camins i manteniment de la xarxa d'aigua; en el cas de la xarxa d'aigua l'Ajuntament ha pujat recentment la taxa, i tenint en compte que la xarxa d'aigua és molt gran, creuen que caldria incrementar cada any la partida de manteniment i no baixar-la. I també en el cas del manteniment de camins, que aquest municipi te un nombre molt elevat de camins municipals, i que en els últims anys s'ha reduït la partida;
- les despeses jurídiques, volen informació sobre l'increment de 12.000 a 16.000 euros.

L'Alcalde manifesta que respondrà cas per cas:

- sobre els pressupostos participatius, quan hi hagin recursos es podrà obrir una partida;
- el cost dels serveis tècnics del Consell Comarcal és més alt perquè es disposarà de més hores d'arquitecte, ja que l'Ajuntament va una mica endarrerit en qüestions d'informes d'arquitecte; i també el Consell Comarcal ha incrementat el preu de les hores;
- el tema de la deixalleria, cal tenir en compte l'increment anual que comporta la gestió dels residus, i es preveu a la partida l'import que repercuteix l'Ajuntament de Vilobí per la seva gestió d'acord amb el conveni signat;
- a nivell de comissió de festes, s'adequa la partida als costos reals perquè no s'hagi de fer després alguna modificació, també cal tenir en compte que aquest any és el 25è. aniversari del Cava Jazz i es preveu que serà una mica més lluït i amb major despesa;
- quant a manteniment de camins i xarxa d'aigua, la xarxa d'aigua hi ha dues maneres d'arranjar-la: fer millores a través del pressupost corrent (canviar un tram de canonada d'un camí fent servir la maquinària municipal, el tècnic municipal, comprant directament el material,...), que comporta incrementar la partida de manteniment de la xarxa d'aigua, o fer millores amb partides d'inversió (redactant una petita memòria o projecte, licitant l'actuació,...), que és el camí que actualment seguirem atès que es podrà destinar part del romanent de tresoreria a actuacions d'inversió. I a més, aquest 2024 es sol·licitarà subvencions per a fer obres d'inversió a la xarxa d'aigua tant a l'ACA com a la Diputació de Barcelona. Per tant, es rebaixa la partida de manteniment del capítol 2 i al final de l'exercici s'haurà incrementat la despesa efectuada del capítol 6 en actuacions d'inversió a la xarxa. Pel que fa al manteniment de camins, com que any a any s'incrementa el nombre de camins asfaltats, es milloren aquests i es redueix la seva despesa de manteniment; a més, gran part del manteniment del camins s'està fent directament amb un operari i maquinària municipal, i això redueix l'import de la partida;
- pel que fa a les despeses jurídiques, la secretària explica que l'increment es deu a que acaba el contracte d'un llicenciat en dret que te una dedicació de vuit hores a la setmana i caldrà fer un contracte de serveis;



Ajuntament
de **Font-rubí**

- finalment, pel que fa al dubte de la piscina, la secretària explica que es començarà properament la licitació per a la gestió de la piscina i per a un termini possiblement de quatre anys, que es tracta d'un servei deficitari, i que s'ha previst aquest import a la partida.

L'Alcalde informa que al pressupost s'ha inclòs una partida important per a pintar part de l'escola, l'interior de l'escola, que creu que aquest compromís era important i que es preveu fer l'actuació el proper estiu, quan els alumnes estiguin de vacances.

Intervé el Sr. Sebastià Galimany, d'Endavant Font-rubí, i argumenta que la situació de tenir uns pressupostos ajustats a uns ingressos s'anirà repetint any rere any, i planteja la idea, seguint el plantejament ja apuntat pel Martí Càlix, de que l'equip de govern faci partícips als altres grups per a consensuar les grans línies d'inversió, i a partir d'aquí encarar les subvencions d'acord amb una opinió més general.

L'Alcalde respon animant als altres grups a fer propostes, perquè moltes vegades surten subvencions on hi ha un mes per a sol·licitar-les. Generalment, tant Generalitat com Diputació treuen línies de subvencions: una línia per a camins, una altra per a xarxa d'aigües,.. Per això, si els altres grups municipals tenen projectes, i si aquests són compartits per l'equip de govern, l'Ajuntament demanarà les subvencions corresponents quan hi hagi l'oportunitat, i demana al grup d'ERC que també està al govern de la Generalitat que pot fer gestions per a obtenir recursos per al municipi. Continua explicant que, per exemple, ara el grup d'Endavant ha presentat la proposta de millorar els parcs infantils com a condició de donar suport al pressupost municipal; com que es tracta d'un projecte que coincideix amb la línia d'actuació municipal, si l'equip de govern veu alguna línia de subvenció en aquest sentit, doncs segur que es presentarà sol·licitud. Continua exposant l'Alcalde que, després, en algun moment, a la meitat de l'any o quan sigui, es poden reunir tots els grups; que tant pot demanar una reunió de coordinació l'equip de govern com la resta de grups, que la comunicació ha de ser bidireccional.

Atès que no es produeixen més deliberacions, l'Alcalde sotmet la proposta a votació.

Subjecta la proposta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 6 (sis) vots a favor provinents: 5 (cinc) vots dels regidors del grup municipal d'Impulsem Font-rubí – CM, i 1 (un) vot del regidor d'Endavant Font-rubí – IDC Sr. Galimany, 2 (dues) abstencions dels regidors d'Ara Font-rubí – AM i cap vot en contra. Per tant, la proposta s'aprova per majoria absoluta dels regidors assistents.

I sense haver-hi més assumptes per tractar, l'Alcalde aixeca la sessió, a Font-rubí, a la data i lloc a dalt consignats, quan són les 14:08 hores.